

装修项目正式档案

云栖家 · 全屋改造

将预算边界、合同版本、增减项、验收、付款与原始依据整理为可交接记录。

城市	上海	面积	118m ² （套内面积）
装修方式	半包	项目状态	施工中
计划周期	2026-07-23 至 2026-11-12	数据范围	项目开始 至 生成时
生成时间	2026-08-30 13:25 UTC	报告版本	formal-v2

重要说明

本报告依据用户录入、上传和确认的数据自动整理，不构成工程质量鉴定、价格审定、法律意见或付款建议。发生争议时，应结合合同原件、现场事实和专业意见判断。

预算与合同边界

装修资金上限	当前合同基线	预测结算	累计已付款
¥ 450,000.00	¥ 326,800.00	¥ 334,600.00	¥ 65,360.00
风险预留	已批准增减	待确认风险	剩余资金
¥ 35,000.00	¥ 5,600.00	¥ 2,200.00	¥ 115,400.00

合同基线版本

版本	金额	状态	确认人	确认时间	变更原因
V2	¥ 326,800.00	当前	项目所有者	2026-08-30	补充协议纳入水电调整

增减项及确认状态

日期	标题与原因	类别 / 区域	状态	金额
2026-08-18	客卫壁龛取消 墙体厚度不足	泥瓦 客卫	已批准	¥ -1,200.00
2026-08-22	厨房墙面找平追加 拆除后墙面平整度不满足铺贴要求	泥瓦 厨房	已批准	¥ 6,800.00
2026-08-28	主卧双控线路调整 床位方案变更	水电 主卧	待确认	¥ 2,200.00

付款节点与验收问题

付款节点	计划日期	计划金额	有效实付	最新验收	未关闭问题
开工款 进场交底完成	2026-07-26	¥ 65,360.00	¥ 65,360.00	2026-07-25 通过	0
水电阶段款 水电隐蔽工程验收完成	2026-09-03	¥ 98,040.00	¥ 0.00	尚无验收	0
泥木阶段款 泥木阶段验收完成	2026-09-30	¥ 81,700.00	¥ 0.00	尚无验收	0
竣工款 竣工验收完成	2026-11-08	¥ 65,360.00	¥ 0.00	尚无验收	0
尾款 质保资料与问题关闭	2026-12-08	¥ 16,340.00	¥ 0.00	尚无验收	0

验收记录


日期	付款节点	结果	问题数	记录与说明
2026-07-25	开工款	通过	0	项目所有者 开工交底完成

付款与冲正记录

日期	付款节点	类型	收款方 / 方式	金额	凭证与说明
2026-07-26	开工款	付款	筑研空间设计工程 银行转账	¥ 65,360.00	首期工程款

附件与原始报价目录

本次档案包含原始附件文件。下列目录仍用于说明项目依据范围。



水电阶段现场复核.jpg
现场照片 · 2026-08-30 · 39.1 KB
水电点位与墙面开槽完成后的现场复核记录。

原始报价

报价名称	原文件	解析状态	条目总额	创建日期
所选范围内没有原始报价	-	-	-	-

项目时间线

时间	事件	详情	操作人
2026-08-30 13:25	创建装修项目	项目进入施工中	项目所有者
2026-08-30 13:25	合同基线 V2 已生效	补充协议纳入水电调整	项目所有者
2026-08-30 13:25	厨房墙面找平追加	已批准	项目所有者
2026-08-30 13:25	主卧双控线路调整	等待确认	项目所有者
2026-08-30 13:25	客卫壁龛取消	已批准	项目所有者
2026-08-30 13:25	已记录开工款	银行转账	项目所有者

报告使用边界

金额汇总与项目页面使用同一服务端计算口径。日期范围影响过程记录和附件目录，首页预算摘要反映生成时的项目当前状态。导出包中的原始文件仍应结合合同原件和实际现场核对。